

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от №

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» на базе Покрово-
Марфинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Установочный семинар по созданию Центра	Кудеров Т.К	Первичная документация	Январь 2023 г.
2	Разработка Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Постановление администрации района	Февраль 2023 г.
3	Разработка Медиаплана по информационному сопровождению создания функционирования Центра	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Постановление администрации района	Февраль 2023 г.
3	Создание Центра	И.В.Злобина Т.К. Кудеров	Приказ о создании Центра, Утверждение Положения о Центре, Утверждение штатного расписания Центра	Январь сентябрь 2023г.
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	И.В.Злобина Т.К. Кудеров	Проект зонирования Центра с учетом размещения в конкретном помещении	Апрель 2023 г.
5	Согласование перечня	И.В.Злобина	Утверждение перечня	Апрель 2023 г.

	оборудования Центра			
		Т.К. Кудеров		
1	2	3	4	5
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Финансовый отдел администрации района И.В.Злобина, Л.В.Журавлева	Смета	Январь 2023 г.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Физика», «Химия», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме). 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Шебунова М.А.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-август 2023 г.

8	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно перечню оборудования; объявление конкурсных процедур; проведение ремонта, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	П.В.Пьянов И.В.Злобин Л.В.Журавлева В.И.Крюков	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Июнь-июль 2023 г.
1	2	3	4	5
9	Разработка дополнительных образовательных программ Центра	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, методический совет школы, Улогова Л.В. Жарикова С.Ю. Демидова Е.В. педагоги дополнительного образования	Программы Центра	март –июнь 2023г.
10	Актуализация рабочих программ по Физике, Химии, Биологии.	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, методический совет школы, Л.В. Улогова С.И. Жарикова Е.В. Демидова М.А. Шебунова Н.А. Злобина	Образовательные программы по предметам	Август 2023 г.

1 1	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Т.К. Кудеров	Акты о зачислении обучающихся	Июль-август 2023 г.
1 2	Утверждение списка детей, занимающихся по программам Центра	Т.К. Кудеров	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь 2023 г.
1 3	Размещение перечня программ и списка детей, занимающихся по программам Центра, в навигаторе	Т.К. Кудеров	Программы Центра, размещенные в навигаторе	Сентябрь 2023 г.
1 5	Открытие Центра в единый день открытий	П.В.Пьянов И.В.Злобина	Информационное освещение в СМИ. Торжественное открытие	Сентябрь 2023г.

Начальник отдела образования и защиты прав несовершеннолетних

П.В.Пьянов

